

3. [Le montage de la première éolienne du parc de Saint-Nazaire s'achève](#)



Le 10 avril, deux des trois pales de la première éolienne étaient en place dans le futur parc au large du Croisic. (Photo : Parc éolien en mer de Saint-Nazaire/Twitter)

Le montage de la première éolienne du parc de Saint-Nazaire s'achève

Publié le 11/04/2022 17:56 | Mis à jour le 12/04/2022 10:46

Le [navire jack-up Vole au Vent](#), parti le mercredi 6 avril de Saint-Nazaire avec les éléments des quatre premières éoliennes du futur champ, devait achever le lundi 11 avril, dans la soirée ou dans la nuit, le montage de la première machine, numérotée G05 sur le plan du parc.

L'opération de levage a pris un peu plus de temps que prévu en raison du vent qui a soufflé par intermittence, parfois très fortement, les derniers jours. Le mât a été dressé durant le week-end, puis la nacelle et les deux premières pales.

Le mardi 12 avril, après la pose de la troisième pale, le **Vole au Vent** rejoindra la deuxième fondation, tandis que les équipes de GE, à bord de l'**Acta Auriga**, effectueront pendant quatre à cinq jours les montages électriques et techniques, puis les essais de la première éolienne.

Sa mise en service devrait avoir lieu d'ici la fin de la semaine prochaine.

Véronique COUZINOU

UPPM revue de presse