
Saison OSADOC 2018 au 0108 V1.1



	Liste des délivrables / ACTIVITÉ	PLAN DÉBUT	PLAN DURÉE	RÉEL DÉBUT	RÉEL DURÉE	POURCENTAGE ACHEVÉ
1	Réunion d'information et d'engagement du bureau autour du projet établie,	1	1	1	1	100%
2	Planning projet avec WBS établi	1	1	1	1	100%
3	Projet en 1 page rédigé	1	1	1	1	100%
4	Recherche de partenaires financiers enclenchée	6	32	6	35	100%
5	Mailing de mobilisation générale diffusé,	1	1	1	1	50%
6	Engagement des Chefs de pupitre et des BAFA / BAFD obtenu	9	1	9	6	50%
7	budget 2018 établi	2	2	2	2	100%
8	Maquette de la plaquette Osadoc établie	2	1	2	1	100%
9	site du lazaret réservé	6	1	6	3	100%
10	au moins 50% des anciens témoignent de leurs intention de se réinscrire	2	1	2	5	100%
11	calendrier des répétitions validé	2	1	2	1	100%
12	calendrier de la semaine au lazaret validé.	1	1	2	2	100%
13	calendrier des concerts validé	1	1	2	2	100%
14	statuts mis à jour assemblée générale tenue, bureau élu.	1	1	2	2	100%
15	statuts DDCS transmis	1	1	2	2	100%
17	Base documentaire mis à jour	1	1	4	1	100%
18	doosier de demande de subvention retirés CD34, MMM, CDC, DRAC, CRMPLR, Grabels,	15	4	15	4	100%
19	partenariats financiers formellement établis	10	2	10	12	75%
20	plaquette 2018 élaboré	2	2	2	2	100%
21	programme musical élaboré	2	2	2	3	100%
23	Projet musical formalisé & à jour	2	1	2	2	100%
24	Projet éducatif formalisé & à jour	2	1	2	2	100%
25	site Facebook actualisé	1	5	1	3	100%
26	doosier de demande de subvention déposés	13	4	13	4	100%
27	Percussions réservés auprès du CRR	17	2	17	1	50%

Saison OSADOC 2018au 0108 V1.1


Surlignage de la période : 24 — 49

Plan | Réel | % achevé | Actuel (après le plan) | % achevé (après le plan) | A venir

Jalons: J1 VMS OK; J2 Budget OK; J3 Lieu stage OK; J4 Programme musical OK; J5 Partenariats mairies OK; J6 Partenariats € OK; J5 Partitions OK; J7 Recrut stag OK; J8 Recrut profs OK; J9 Trésorerie OK; J10 Repet N°1; J11 Debut opé CF; J12 Fin opé CF; J13 Subv accordées; J14 Repet N°2; J15 Séjour; Concerts 1,2 et 3; Concerts 4,5 et 6; J16 Satisfaction OK

	Liste des délivrables / ACTIVITÉ	PLAN DÉBUT	PLAN DURÉE	RÉEL DÉBUT	RÉEL DURÉE	POURCENTAGE ACHEVÉ
28	Partitions achetées et/ou louées	19	2	19		0%
29	Communication institutionnelle aux 4 Agences culturelles,	8	2	8		0%
30	plaquette 2018 diffusée aux 110 Ecoles Musiques + 15 Mairie	13	3	13		0%
31	inscriptions 2018 lancées	9	5	9		0%
32	Duplication des 61 partitions (55+6) + conducteur	18	1	18		0%
33	calendrier d'encaissement des chèques d'inscription communiquée	22	4	22		0%
34	Partenariats avec 6 municipalités approchés	8	5	12		0%
35	contrat de travail avec le chef d'orchestre les chefs de pupitre et le personnel d'animation établis.	27	2	13		0%
36	assurances reconduites	27	1	13		0%
37	debut opération crowdfunding pour 3500 sur 60j	34	8	34		0%
38	règlement fonctionnement mis à jour	27	1	27		0%
39	Réunion de calage établi	23	1	23		0%
41	règlement fonctionnement diffusé	27	1	25		0%
42	Partenariats avec 6 municipalités contractualisés	15	8	15		0%
43	cession des droits d'image recueilli	10	1	13		0%
44	agrément DDCSPP obtenu	26	2	19		0%
45	publications réglementaires établies	23	1	0		0%
46	toute mise en conformité réglementaire et légale établie	27	1	0		0%
47	inscriptions 2018 terminées	20	5	20		0%
48	liste des participants avec leurs coordonnées diffusée	26	2	26		0%
49	partitions diffusées	35	2	25		0%
50	Réunion de calage établi	22	3	23		0%
51	Première repetition corde le D17012018	24	1	24		0%
52	Affiches concerts et plaquettes programmes formalisées	38	1	38		0%
53	Toutes conventions signés	33	6	33		0%
54	Organisation du concert de soutien (com+billeterie)	38	1	39		0%
55	Préparation organisationnelle séjour établie	33	3	33		0%

Saison OSADOC 2018 au 0108 V1.1



Liste des délivrables

	ACTIVITÉ	PLAN DÉBUT	PLAN DURÉE	RÉEL DÉBUT	RÉEL DURÉE	POURCENTAGE ACHEVÉ
56	Préparation de l'AGO du 03042018	35	2	35		0%
57	fin opération crowdfunding pour 3500€	34	8	34		0%
58	Réunion calage equipe animation effectué	39	1	39		0%
59	Reprographie affiche et Flyers	42	1	42		0%
60	Seconde repetition en tutti le 03042018	42	1	42		0%
61	planning d'activités établies	40	1	40		0%
62	plan d'occupation des chambres au lazaret établi	31	2	31		0%
63	planning de covoiturage établi	38	2	38		0%
64	Accueil stage établi	45	1	45		0%
	Toutes factures aux communes établies	45	1	45		0%
	générale réalisée	45	2	45		0%
65	1er concert réalisé	45	1	45		0%
66	2eme concert réalisé	45	1	45		0%
67	3eme concert réalisé	45	1	45		0%
68	4eme concert réalisé	46	1	46		0%
69	5eme concert réalisé	46	1	46		0%
70	6eme concert réalisé	46	1	46		0%
71	Partitions récupérées	46	1	46		0%
72	tous salaires versés	49	1	49		0%
73	Tous mandats communaux virés	48	1	48		0%
74	Toutes factures fournisseurs réglées	49	1	49		0%
75	Toutes contre parties KKBB expédiées,	49	1	49		0%
76	Droits SACEM Acquités	49	1	49		0%
77	95% Satisfaction mesurée	46	1	46		0%
78	réunion d'amélioration comité pilotage établie	49	1	49		0%
79	proposition organisation 2019 formulée.	49	1	49		0%
80	Bilan & Rapport financier établi	50	1	50		0%